Приложение № 5

Утверждено: Генеральный директор АО "УЭС"

_____ Стецов И.М.

Отчет о выполнении инвестиционной программы организации, реализуемой за счет тарифов (надбавок, размеров платы), подлежащих государственному регулированию
по АО "Уральские электрические сети" г.Екатеринбург
за 1 квартал 2019 года

№ п/п	Наименование и адрес объекта (место расположения)	Учтено в тарифах (надбавках, размерах платы)				Предусмотрено инвестиционной программой (дата и номер распоряжения Правительства Свердловской области) №311 от 03.08.2018 г.						Получено (денежные средства, фактически поступившие в соответствующий период в качестве возмещения профинансированных инвестиционных ресурсов)				Профинансировано (денежные средства, фактически отчисленные организацией на реализацию мероприятий инвестиционной программы)				Освоено (денежные средства, фактически освоенные в соответствующий период, натуральные показатели по выполнению мероприятия, подтвержденные документально)						Подтверждающие документы						
		По источникам, тыс.рублей				По источникам финансирования, тыс.рублей				В натуральных показателях		По источникам финансирования, тыс.рублей				По источникам финансирования, тыс.рублей				По источникам финансирования, тыс.рублей				В натуральных показателях		Наименование документа (дата и номер)	Наименование выполненных работ (ПИР*, СМР** и т.п.)	По источникам финансирования, тыс.рублей				Номер страницы представленных документов
		Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Ед изм	кол-во	Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Ед изм	кол-во			Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	Установка приборов учета электроэнергии АСКУЭ в п.Октябрьский	4 867,69	4 867,69			4 867,69	4867,69			шт	313	1216,92	1216,92																			
2	Установка приборов учета электроэнергии АСКУЭ в г.Лосиный	2 486,20	2 486,20			2 946,35	2946,35			шт	66	621,55	621,55											шт							
3	Установка приборов учета электроэнергии АСКУЭ в п.Ключевск	6 204,11	6204,11			6 204,11	6204,11			шт	462	1551,03	1551,03											шт							
																								шт							
Всего:		13 558,00	13 558,00			14 018,15	14 018,15				841	3 389,50	3 389,50			0,00	0,00			0,00	0,00			шт	0						

* - проектно - изыскательские работы
** - строительно - монтажные работы

Экономист _____ Смирнова Э.В.