по доверенности б/н
от 09.01.20_19_г.
Гл. бухгалтер: Пучкова Л.Н.

Приложение № 5

Утверждено: Генеральный директор АО "УЭС"

Стенов И.М.

Отчет о выполнении инвестиционной программы организации, реализуемой за счет тарифов (надбавок, размеров платы), подлежащих государственному регулированию
по АО "Уральские электрические сети" г.Екатеринбург
за 3 квартал 2019 года

№ п/п	Наименование и адрес объекта (место расположения)	Учтено в тарифах (надбавках, размерах платы)				Предусмотрено инвестиционной программой (дата и номер распоряжения Правительства Свердловской области) №270 от 19.07.2019 г.						Получено (денежные средства, фактически поступившие в соответствующий период в качестве возмещения профинансированных инвестиционных ресурсов)				Профинансировано (денежные средства, фактически отчисленные организацией на реализацию мероприятий инвестиционной программы)				Освоено (денежные средства, фактически освоенные в соответствующий период, натуральные показатели по выполнению мероприятия, подтвержденные документально)						Подтверждающие документы						
		По источникам, тыс.рублей				По источникам финансирования, тыс.рублей				В натуральных показателях		По источникам финансирования, тыс.рублей				По источникам финансирования, тыс.рублей				По источникам финансирования, тыс.рублей				В натуральных показателях		Наименование документа (дата и номер)	Наименование выполненных работ (ПИР*, СМР** и т.п.)	По источникам финансирования, тыс.рублей				Номер страницы представленных документов
		Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Ед изм	кол-во	Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Ед изм	кол-во			Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	Установка приборов учета электроэнергии АСКУЭ в п.Октябрьский	4 013,00	4 013,00			4 013,00	4 013,00			шт	330	1003,25	1003,25			643,58	643,58			643,58	643,58			шт	34							
2	Установка приборов учета электроэнергии АСКУЭ в п.Лосиный	2 604,00	2 604,00			2 604,00	2 604,00			шт	246	651,00	651,00			586,35	586,35			586,35	586,35			шт	28							
3	Установка приборов учета электроэнергии АСКУЭ в п.Кедровка	3 778,00	3 778,00			3 778,00	3 778,00			шт	301	944,50	944,50			1 995,85	1 995,85			1 995,85	1 995,85			шт	118							
4	Установка приборов учета электроэнергии АСКУЭ в п.Ключевск	3 163,00	3 163,00			3 163,00	3 163,00			шт	279	790,75	790,75			1 227,13	1 227,13			1 227,13	1 227,13			шт	75							
Всего:		**13 558,00**	**13 558,00**			**13 558,00**	**13 558,00**				**1156**	**3389,50**	**3389,50**			**4 452,90**	**4 452,90**			**4 452,90**	**4 452,90**				**137**							

Экономист Смирнова Э.В.